

## Løyning - Framdriftsplan og status påmelding

Vedlegg 1

Tabellen viser framdriftsplan for utbyggingen på Løyning pr februar 2015. Merk at trase 1050 nå er utsatt til 2016. Det presiseres at dette er et administrativt forslag til framdrift, og at det også kan bli endringer for 2016 og 2017 i forbindelse med budsjettbehandling i kommunen.

Dato: 12.02.2015

Samletrase	Eksisterende hytter (stk)	Påmeldte hytter (stk)	Påmelding i prosent av eksist. hytter (%)	Rangering (% påmeldte)	Ca lengde trase (m)	Forslag utb. år
60	40	24	60	10	1000	2017
82	11	6	55	11	500	2017
212	48	39	81	2	1000	2013
243	8	6	75	5	200	2013
345	20	14	70	6	350	2013
454	13	9	69	7	320	2015
463	31	24	77	4	780	2014
576	47	30	64	9	1350	2016
670	11	7	64	9	255	2015
775-1	5	4	80	3	150	2014
775-2	17	15	88	1	730	2015
980-1	20	14	70	6	520	2015
980-2	5	4	80	3	100	2014
980-3	28	13	46	12	1280	2016
1050	13	9	69	7	500	2016
Hovedtrase	22	15	68	8	970	2012/13/14
<b>Sum</b>	<b>339</b>	<b>233</b>	<b>69</b>		<b>10005</b>	